ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ. 27/7
(48)	ಲಭ್ಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ-ತಿ-ಲ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 22,94,474/- ಗಳಿಗೆ B.R. ಪಾಸ್ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 27/7
(49)	ಕ. ಲ ~~ಅಂತಿಮ~~ (48) ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿ. 27/7
(50)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ (49) ನೇ ಅನುಮೋದನಾದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇವರಿಗೆ BR ಸಂ 315/29 ದಿನಾಂಕ 6/7/22 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 22,94,474/- ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿ 180 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ K. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 21,13,529=00 ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 27/7
(51)	ಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 22,94,474/- ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 21,13,529/- ಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ & ಪಾವತಿಸಲು IFMS ನಲ್ಲಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 2/5/16 (52) ಶಿ.ಅ. ~~ಕಂಡಿಕೆ~~ (51) ಸರಿ ಇದ್ದಿದೆ. ಕ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ಕ್ಷೇ)